

Базовый план стоимости проекта (Cost Baseline)

Контроль стоимости по этапам и статьям расходов

Базовый бюджет и утверждённые изменения для отслеживания отклонений

1. Паспорт проекта

Проект	Внедрение ERP «Горизонт»
Руководитель	Кристина Смирнова
Дата	2026-10-24
Единица денежных сумм	руб.

2. Как пользоваться

Заполните исходную стоимость по статьям. Все изменения вносите только в журнал запросов. В актуальную базу попадут только суммы со статусом «Утверждено», датой решения и согласующим; заявки на пересмотре и отклонённые не учитываются. Денежные суммы вводятся в одной валюте и масштабе, указанных в паспорте.

3. План стоимости

ID	Этап	Статья затрат	Владелец	Исходная база	Утверждённые изменения	Актуальная база	Факт	Отклонение факта	Статус
CB-01	Проектирование	Подрядчики	Анна	2 400 000	200 000	2 600 000	1 870 000	-730 000	Утверждено
CB-02	Внедрение	Лицензии	Михаил	1 300 000	-50 000	1 250 000	990 000	-260 000	Утверждено
CB-03	Запуск	Обучение	Светлана	450 000	0	450 000	150 000	-300 000	На пересмотре

4. Журнал запросов на изменение бюджета

№	Номер запроса	ID статьи	Причина изменения	Сумма изменения	Дата запроса	Дата решения	Согласующий	Статус запроса
1	CR-001	CB-01	Расширение интеграции ERP	200 000	2026-10-08	2026-10-12	Ирина Петрова	Утверждено
2	CR-002	CB-02	Согласованная скидка на лицензии	-50 000	2026-10-09	2026-10-14	Ирина Петрова	Утверждено
3	CR-003	CB-03	Дополнительное обучение	100 000	2026-10-18			На пересмотре
4	CR-004	CB-02	Дополнительные места пользователей	80 000	2026-10-20	2026-10-22	Ирина Петрова	Отклонено
5								
6								
7								