

План релиза программного продукта (Release Plan)

Объём, контрольные точки и порядок выпуска

План релиза с перечнем работ, ответственными, сроками, условиями приёмки и отката.

1. Паспорт проекта

Проект	Запуск клиентского портала «Горизонт»
Руководитель	Кристина Смирнова
Дата	2026-10-24
Версия продукта	2.4.0
Дата релиза	2026-11-12
Объём релиза	SSO, отслеживание заявок и уведомления
Решение go/no-go	Ожидает решения

2. Назначение и правила заполнения

Зафиксируйте объём релиза, проверьте готовность каждого этапа и обсудите порядок отката. Используйте отдельный план коммуникации и решение go/no-go перед выкладкой.

3. Работы релиза

ID	Фаза	Работа	Ответствен- ный	Срок	Условие готовности	Зависимост- ь	Статус
REL-01	Подготовка	Заморозка кода	Tech Lead	2026-11-02	Все критичные PR объединены	Завершение тестирования	Готово
REL-02	Проверка	Приёмочные тесты	QA Lead	2026-11-03	Нет открытых P0/P1	Финальная сборка	В работе
REL-03	Решение	Go/no-go	Release Manager	2026-11-04	Согласование владельцев направлений	UAT и runbook	Не начато
REL-04	Выпуск	Выкладка production	DevOps Lead	2026-11-05	Прошёл smoke-test, метрики стабильны	Утверждён go/no-go	Не начато

4. Проверки готовности

ID	Критерий	Ответствен- ный	Подтвержде- ние	Статус
G-01	Закрыты дефекты P0/P1	QA Lead	QA report #118	Готово
G-02	Согласован план отката	DevOps Lead	Runbook #48	В работе
G-03	Согласован go/no-go	Кристина Смирнова	Decision record	Не начато

5. Риски и зависимости

ID	Риск	План реагирован- ия	Ответствен- ный	Статус
R-01	Зависимость от SSO API	Проверить fallback вход	Tech Lead	В работе

6. План отката

ID	Шаг отката	Триггер отката	Ответствен- ный	Статус
RB-01	Переключить трафик на прежнюю версию	Сбой входа	DevOps Lead	Готово

7. Критерии выпуска

- [] Критические дефекты закрыты
- [] Инструкция отката утверждена
- [] Коммуникации согласованы

8. Согласование релиза

Ответственный за релиз: _____ Дата: _____

Руководитель тестирования: _____ Дата: _____
