

План найма и загрузки команды

Потребность в специалистах и дефицит ресурсов

Планирование штатной численности и найма на проект с расчётом кадрового дефицита.

1. Паспорт

Проект	Внедрение ERP «Горизонт»
Руководитель	Анна Козлова
Дата	2026-10-24

2. Порядок заполнения

Укажите текущий состав, потребность и подтверждённый найм в FTE. Дефицит считается автоматически как неотрицательная разница.

3. План найма

ID	Роль	Команда	Текущие FTE	Нужные FTE	Подтверждённый найм	Дефицит FTE	Дата выхода	Статус
HL-01	Backend-инженер	Платформа	2	5	1	2	2026-11-16	В подборе
HL-02	Бизнес-аналитик	ERP	1	2	1	0	2026-12-01	Закрит
HL-03	Тестировщик	QA	2	4	0	2	2026-12-15	Запланирован