# План релиза программного продукта (Release Plan)

Объём, контрольные точки и порядок выпуска

План релиза с перечнем работ, ответственными, сроками, условиями приёмки и отката.

## 1. Паспорт проекта

**Проект**

**Руководитель**

**Дата**

**Версия продукта**

**Дата релиза**

**Объём релиза**

**Решение go/no-go**

## 2. Назначение и правила заполнения

Зафиксируйте объём релиза, проверьте готовность каждого этапа и обсудите порядок отката. Используйте отдельный план коммуникации и решение go/no-go перед выкладкой.

## 3. Работы релиза

| ID | Фаза | Работа | Ответствен-ный | Срок | Условие готовности | Зависимост-ь | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 4. Проверки готовности

| ID | Критерий | Ответствен-ный | Подтвержде-ние | Статус |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 5. Риски и зависимости

| ID | Риск | План реагирования | Ответственный | Статус |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 6. План отката

| ID | Шаг отката | Триггер отката | Ответствен-ный | Статус |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 7. Критерии выпуска

- [ ] Критические дефекты закрыты
- [ ] Инструкция отката утверждена
- [ ] Коммуникации согласованы

## 8. Согласование релиза

Ответственный за релиз: _____ Дата: _____

Руководитель тестирования: _____ Дата: _____