

Стандартный отчёт РМО для руководства (Standard PMO Report)

1. Основная информация

Параметр	Значение
Владелец портфеля	
Дата составления	
Версия документа	

Назначение документа: Настоящий ежемесячный/квартальный отчет консолидирует информацию о текущем состоянии портфеля проектов компании, достижении ключевых показателей эффективности (KPI), согласованных изменениях параметров базовых планов, критических рисках и содержит рекомендации РМО для принятия управленческих решений топ-менеджментом.

2. Сводный статус портфеля проектов и ключевые KPI

По состоянию на отчетную дату в портфеле компании находится __ активных проектов. Общее распределение по статусам («Здоровье проектов» / Health Status):

- **Успешно (On Track / Зеленый):** __ % проектов — выполняются в рамках утвержденного бюджета, сроков и содержания.
- **В зоне риска (At Risk / Желтый):** __ % проектов — имеются незначительные отклонения от базовых планов, купируемые на уровне проектных команд.
- **Критический статус (Critical / Красный):** __ % проектов — требуют прямого вмешательства Управляющего комитета и выделения доп. ресурсов.

№	Метрика KPI Портфеля	Целевое значение	Текущий статус	Отклонение / Комментарий
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

3. Реестр статусов проектов

ID	Название проекта	Руководитель (PM)	Статус	Дата обновления	Краткое содержание и прогресс за период

4. Реестр существенных изменений и ключевых рисков портфеля

Ниже приведены ключевые изменения проектов и статус запросов на изменения, оказывающие влияние на портфель проектов в целом:

ID CR	Проект	Описание запроса на изменение	Влияние (Сроки/Бюджет)	Статус

5. Управленческие рекомендации, прогнозы и следующие шаги

На основе анализа трендов (анализ освоенного объема, SPI, CPI) Офис управления проектами (PMO) выносит на рассмотрение руководства следующие шаги: